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Wroctaw, 12.03.2009 r.
ZP/PN/2/2009/DIR/31

Odpowiedz na zapytanie Nr XXIV

dot.: Postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie robét
budowlanych dla zadania ,Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wroctawiu.”
W dniu 09.03.2009 r. ztozone zostaty u Zamawiajacego zapytania do SIWZ znak: ZP/PN/2/2009/DIR.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r., Nr 171 poz. 1058) ponizej cytujemy pytania i jednoczesnie
przedstawiamy wyjasnienia — odpowiedzi Zamawiajacego:

II

ozli enia w ku et platnosei — (@) czy Zamawiajecy
akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robdt w terminie 14 dni od daty
wymagalnosci niezaplaconej przez Zamawiajqcego faktury Wykonawcy?; (b) czy
Zamawiajqcy akceptuje prawo Wykonawcy do odstqpienia od Umowy z przycgn
Zamawiajqcego w terminie 30 dni od daty wymagalnosci niezaplaconej przez
Zamawiajqcego faktury Wykonawcy? It

2. kara 0,5% wynagrodzenia netto za kazdy dziefi opéZnienia w terminie wykonania
przedmiotu zaméwienia ~ czy Zamawiajqcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie
wyiszym nit 0,01% — 0,05% za katdy dzief zwloki? i iy

3. kara 0,5% wynagrodzenia netto za kazdy dziefi opéZnienia w usuni¢ciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji / r¢kojmi za wady — cgy
Zamawiajqcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyiszym niz 0,01% - 0,05% za
katdy dzien zwloki? i B

4. SIWZ ust. IIT i Umowa §2 ust. 1; Wymagany termin realizacji zaméwienia: do 31 marca
2010 r. — czy Zamawiajqcy akceptuje uzaleinienie przewidywanego terminu realizacji
przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesuniecie
bezwzglednego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy
i przewidywanego harmonogramu rzeczowo — finansowego?

5. Umowa §1 ust. 4, pkt 7; Prosimy zamawiajqcego o okreslenie maksymalnej iloSci dni
ograniczenia wykonywania robdt oraz wstrzymania robdt dla danej imprezy
z harmonogramu, ktdra to ilosé ograniczenia lub wstrgymania nie bedzie ml:zla wplywu
na termin? Czy harmonogram imprez zawiera przyczyny wstrzymania robot i terminy
na jakie zostanq wstrzymane? ) :

6. Umowa §3 ust. 3; - Zgodnie z przedmiotowym ustgpem  ostateczne rozliczenie z
wykonawcg nastapi po odbiorze koficowym, na podstawie koficowego protokotu, bez
usterek. Nie mozna warunkowaé rozliczenia koficowego od usunigcia wszystkich usterek
Za opbznienie w usunigciu usterek z protokotu odbioru korficowego umowa przewiduje
juz sankcje w postaci kary umownej. W celu zlagodzenia zapisu, prosimy o
potwierdzenie, ze chodz w tym punkcie o wady istotne?

7. Umowa §3 ust. 4; - (@) czy Zamawiajqcy akceptuje, te udokumentowanie zaplaty
podwykonawcom bedzie dotyczylo platnosci wymagalnych, co pozwoli Wykonawcy na
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niknigcle koniecznosci aty podwykonawcom za roboty Jeszcze nie odebrane?; (b)
:Ulkamawiqjqcy akceptzl:izl pnlc,dkladanle dowoddw zaplaty podwykonawcom przez

8. ;V J;kou::wf;? ’Ubezpieczenicm od ryzyk budowlano — montazowych .majt}. ?yé oqu_cl
réwniez Dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczz_strﬂczqcc w realizacji inwestycji,
jezeli majg podpisane stosowne umowy. Nie widzimy potrzeby ubezpieczania
Dostawcéw — prosimy o modyfikacje zapisu. Prosimy takie wyjasnié, jakie inne
podmioty ma na mysli zamawiajqcy 1 czy chodzi tu o podmioty zatrudnione przez

konawce? L3

9. Ummowa §7¢ ust. 4 1 5; - czy Zamawiajqcy akceptuje realizacje zmian po uprzednim
pisemnym ustaleniu warunkdw realizacji, w tym wmzegdlanfl terminu i cen y?. i

10, Umowa §9 ust. 2 lit. (¢c); do odbioru koficowego robét Zamawiajacy przystapi w ciagu
dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbiorw. —
W jakim terminie od dnia zgloszenia Zamawiajqcy zakoriczy odbidr kodcowy -

roponuje si¢ 14 dni? .

1 l.fjm?waéQ ul:t 8 lit. (2) i Umowa §10 ust. 3; Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
do ich usuniecia, nie diuzszy niz 30 dni. - czy Zamawiajqcy akceptuje usuwanie wad i
usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiajgcego z Wykonawcq,
uwzgledniajqcym mozliwosci technologiczne i re.guly sztuki budowlanej? i

12. Umowa §9 ust. 10; Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mégt zakoﬁczy.é cz_ynno$c1 odbioru w
ustalonym terminie z winy Wykonawcy, to Wykongwca zobowiazuje ~sif; do pokrycia
pelnych kosztéw dziatania komisji odbioru, jak i nastqpn_ych komisji, ktére del:L
powolywane do przeprowadzenia odbioru. — Czy Zamawiajqcy akceptuje usunigc
zapisu wobec faktu, i¢ komisja odbioru jest organem Zamawiajqcego | dziala w jego
imieniu? : - 3

13. Umowa §9 ust. 11; Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbtori:
(.+.)- ey Zamawiajqcy akceptuje dokonanie odbioru i usuwanie wad w termin :
ustalonym przez Zamawiajqcego wlazn j;f{ylmnawcq, uwzglednigjqcym motliwosc
technologiczne i sztuki budo e #

14. Umowa §g 1 Ozust. ‘;fgv':’gkonawca udziela Zamawiajqcemt.l_ gwarancji na wykonane roboty.
Termin gwarancji wynosi 5 lat. + 10 miesiecy realizacji — W zwiqzku z bardzo dlugh_n
okresem gwarancji oraz koniecznosciq wystawlenia gwarancji nalefytego wykonania
umowy o okresie wainosci powyiej § lat, czy Zamawiajqcy zgadza_ sig, e zostanie
wystawiona gwarancja z maksymalnym S-letnim okresem wazno:s‘cl wraz ze
zobowiqzaniem, e przed uplywem terminu jej wainosci zostanie wystawiona nastgpna

arancja? Lol _

15.{].;1owa j§l2 ust. 4 lit, (b); Zamawlajacego jezeli odstapienic od umowy nastqpltlzo z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego. — czy Zamawiajqcy akceptuje, it w
prypadku odstqpienia z przyczyn, za ktdre nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajqcy
poniesie koszty rorwiqzania umdw z podwykonawcami i dostawcami — zaplate za
zamdwione i niemoiliwe do odwolania dostawy, kary z tytutu rozwiqzania umdw z
dostawcami i podwykonawcami?
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16. Umowa §12; kary umowne —(a) czy Zamawiajqcy akceptuje ustalenie limitu kar z tytulu
zwloki w wysokoscl 10% wynagrodzenia netto?; (b) czy Zamawiajqcy akceptuje
zastqpienie slowa ,opdinienie” — ktdre moie nie wynikaé z priyczyn Wykonawcy i
konieczno$cl ponoszenia konsekwencji opdinienia priez Wykonawce niekoniecznie
przez niego zawinionego, slowem ,zwloka” — ktéra jednoznacznie wynika 2z przyczyn
Wykonawcy, za ktdrq jednoznacznie konsekwencje powinien ponosié Wykonawca,
analogicznie do kary za zwloke placonej przez Zamawiajqcego?; (c) cgy Zamawiajqcy

akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca placi kary za opdinienie z winy Wykonawcy?;
(d) wobec faktu, it w Umowie przewidziano wysokosé kary z tytulu odstqpienia od
Umowy z przyczyn Wykonawcy (20%) i nie prrewidziano kary za odstqpienie 2
prycyn Zamawiajqcego, co powoduyje nierdwnosé stron Umowy, czy Zamawiajqcy
akceptuje ustanowienie kary z tytulu odstqpienia od Umowy w jednakowej wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto zaréwno dla Wykonawcy jak | Zamawlajqcego?
17. § 13 ust, 1 pkt ¢). Zapis ten uprawnia zamawiajgcego do odstgpienia od umowy, gdy
wykonawca narusza przepisy bhp i p.poz, pomimo uwag i wnioskéw inspektora nadzoru.
Przewinienic nieadekwatne do kary — 20 % wynagrodzenia netto, prosimy o zlagodzenie.

18. Czy sgq wydane warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej na czas budowy?

19. Prosimy o wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej, wody oraz zrzutu sciekéw dla
zaplecza budowy.

20. W projekcie wentylacji i klimatyzacji wydano klimatyzatory firmy DAIKIN
FBQ60B8V1+RKS60F2V1B - 3kpl. Odleglo$¢ miedzy jednostkqa zewnetrzna a
wewnetrzng pomierzona na rzucie piwnic wynosi ok 60mb , natomiast w katalogu
DAIKINA zalecana odleglo$é miedzy jednostkami nie powinna byé wigksza od 30m.b .
Czy w projekcie nie¢ jest blad w doborze jednostek? Prosimy réwniez o zweryfikowanie i
podanie dokladnych odleglosci miedzy jednostkami pozostatych klimatyzatoréw. :

21. Prosimy o potwierdzenie ze w zakres oferty nie wchodzg przylacza cieplownicze i wezly
cieptownicze ? (brak dokumentacji) S e

22. Czy konserwator zabytkéw dopuszcza demontaz od strony potudniowej i wschodniej
kolumn i belek pergoli na czas zabicia scianki szczelnej?

23. Czy istnieje projekt wykonawczy uzgodniony i zaakceptowany przez konserwatora
zabytkéw odnosnie demontazu tych belek i kolumn?

24. Czy istniejg jakies warunki szczegéle zabezpieczenia pergoli na czas budowy ze wzglgdu
na prowadzone prace renowacyjne pergoli — w szczegdlnosci od strony potudniowej i
wschodniej?

25. Prosimy o okreélenie czy pergola ma byé przeszklona szkiem hartowanym matowy;n (“’g,
rys. PR_302_A i PR_PW_detal_440 pergola) czy szkiem akrylowem 25mm -czyli plexi
(wg rysPR_011_A PERGOLA_RZUT i PR_012_ A_PERGOLA_PRZEKROIJE).
Poniewaz powy2sze rysunki wzajemnie si¢ wykluczajg. :

26.Na rysunku "PR_PW_detal 440 pergola” detal powigkszony '(rozstayv mocowari
punktowych szkla na belkach drewnianych 7,5x16 (15, 12, lO)cm? nie pasuje do qbszaru
zaznaczonego na schemacie w prawym gérmym rogu - pokazany jest tam przekrdj przez
zadaszenie ze szk!a akrylowego — prosimy 0 wyjasnienie. ‘

27. Dach nad parterem czesci istniejacej D2 (restauracja, bistro) - réznica p.oszczegélnych
warstw pokrycia pomigdzy opisem technicznym do architektury a det_a}amx (np. df:tal 403
w jednej z warstw wystepuje plyta OSB wodoodporna 2,2 em a w opisie weina mineralna
twarda), Prosimy o wyjasnienie réznicy.
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Odpowiedz Zamawiajgcego:
Ad.1 Zapisy, o ktérych mowa w zapytaniu Zamawiajgcy pozostawia bez zmian w projekcie umowy.

Ad. 2 Zapisy, o ktérych mowa w zapytaniu Zamawiajacy pozostawia bez zmian.

Ad.3 Zapisy, o ktérych mowa w zapytaniu Zamawiajacy pozostawia bez zmian.

Ad.4 Zamawiajacy nie przewiduje, oprocz przypadkéw wskazanych w § 14 projektu umowy.

Ad.5 Zamawiajagcy zawart odpowiedz w zatgczniku do niniejszego pisma pod nazwg ,Wykaz imprez

planowanych w Hali Stulecia”. Wykaz obejmuje okres realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ilosci dni
ograniczenia wykonywania rob6t w tym okresie.

Ad. 6 § 3 ust. 3 projektu umowy Zamawiajacy pozostawia bez zmian.
Ad.7 Tak, chodzi o ptatno$ci wymagalne.

Ad. 8 Jezeli przy realizacji kontraktu uczestniczg podmioty (dostawcy) prowadzacy prace lub odpowiedzialni za
ich realizacje, a warto$¢ ich dostaw jest wliczona w cene kontraktu powinni zosta¢ objeci ochrong
w ramach polisy.

Pod zapisem ,inne podmioty zatrudnione przez wykonawce” — zamawiajgcy rozumie podwykonawcow
zatrudnionych  przez generalnego wykonawce do realizacji kontraktu, o ile wartos¢ ich prac
uwzgledniona jest w wartosci kontraktu.

Ad.9 § 7 ust. 4i5 projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.

Ad. 10 § 9 ust. 2 lit. c) projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.

Ad. 11 §9ust. 8lit. a) i § 10 ust. 3 projektu umowy Zamawiajacy pozostawia bez zmian.
Ad. 12 § 9 ust. 10 projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.

Ad. 13 § 9 ust. 11 projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.

Ad. 14 § 10 ust. 7 projektu umowy Zamawiajacy pozostawia bez zmian.

Ad. 15 § 12 ust. 4 lit. ) projektu umowy Zamawiajacy pozostawia bez zmian.

Ad. 16 § 12 projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.

Ad. 17 § 13 ust. 1 lit. ) projektu umowy Zamawiajgcy pozostawia bez zmian.

Ad. 18 Wystapienie o warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dla placu budowy lezg po stronie
wykonawcy robot.

Ad. 19 Projekt oraz organizacja zaplecza placu budowy nalezg do wykonawcy.

Ad.20 W projekcie TOM 2.4 powstata niescisto§¢ w oznaczeniu jednostek klimatyzatorow. Z uwagi
na odlegtosci nalezy zamontowaé jednostki o wielkosci 71 (FBQ71 z agregatem RR71). Na rysunku
i w przedmiarze sg btedne oznaczenia.

Ad. 21 Potwierdzamy, ze zaréwno projekt przytacza cieptowniczego jak i wezty cieplne sg w gestii dostawcy
ciepta do obiektu.

Ad. 22 Projekt Budowlany w catosci zostat uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytkow decyzjg
nr 685/2008.

Ad. 23 J.w. Projekt wykonawczy nie podlega uzgodnieniu z MKZ. W Projekcie Budowlanym zawarto stosowne
zapisy w punkcie 1.C.1.2. Wptyw projektowanej inwestycji na obiekty lub konstrukcje istniejgce przylegte.
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Ad. 24 Okres$lenie sposobu zabezpieczenia elementéw istniejacych nalezy do wykonawcy robot. Nalezy
zachowa¢ szczego6lng ostroznos¢ przy pracach w bezposrednim sagsiedztwie elementéw zabytkowych,
aby zapewni¢ nie pogorszenie ich stanu.

W zwigzku z remontem pergoli realizowanym w ramach osobnego zadania nalezy skoordynowa¢ prace
w spos6b umozliwiajgcy przeprowadzenie obu inwestycji. Dotyczy to réwniez budowy fontanny i remontu
niecki z pétnocnej strony budynku.

Ad. 25 Nalezy przyja¢ szkto akrylowe (plexi) gr.25mm.

Ad. 26 Nalezy przyja¢ rozwigzanie mocowania szkta do elementéw drewnianych jak na wymienionych wyzej
rysunkach nr PR_011_A i PR_012_A, nalezy zastosowa¢ szkio akrylowe gr.25mm.

Ad. 27 Nalezy przyja¢ warstwy opisane w opisie technicznym. Na dachu nad czescig istniejgcg wystepujg
2 rodzaje pokrycia:
— nad pomieszczeniami bistro i restauracji — D2,
— zadaszenie tarasu na parterze - pokrycie wg detalu.

PROKURENT PROKURENT

Hander b )
Maigorzata Heider---------- Marelr -O?f?ie/lc‘l_k’p

(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej)

o
//, 2
V.
"l
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WYKAZ IMPREZ PLANOWANYCH W HALI

11.03.2009
STULECIA

STYCZEN
Data Nazwa imprezy
04.01 Koncert Noworoczny "HABITAT"
11.01 Dolnoslaskie Targi Slubne
16.01 Bal Dobroczynny
18.01 Gala Karnawatowa "Bogustaw Kaczynski i
i jego goscie"
31.01 Koncert "The Australian Pink Floyd"
31.01 Gietda Staroci J
LUTY
Data Nazwa imprezy Tereny zewnetrzne
01.02 Gietda Staroci
06-08.02 [Migdzynarodowe Targi Turystyczne
14.02 Koncert "Ejtis Szot"
Wroctawskie Spotkania Zdrowia, Wr6zb
20-22.02 |i Medycyny Niekonwencjonainej
"Niezwyktosci - Wiosna 2009"
21.02 Biesiada
22.02 STYLER EXPO 2009 - Targi Fryzjerskie
) i Kosmetyki Wiosa
28.02 Gietda Staroci
MARZEC
Data Nazwa imprezy Tereny zewnetrzne
01.03 Mecz Gwiazd Koszykowki NIE
02-08.03 |Widowisko na lodzie "High School Musical" NIE
v Dolnoslgskie Prezentacje Edukacyjne
11-13.03 TARED 2009 TAK
20-22.03 |Targi Budownictwa TARBUD 2009 TAK
20-22.03 |Targi DREWOOD 2009 TAK
A0 Wystawa Mineratéw i Kamieni Szlachetnych s
28-29.03 |Gietda Staroci TAK
30.03 Widowisko "Lord of The Dance" NIE
31.03 Szkolenie z zakresu ppoz. - WAGART NIE




KWIECIEN
llo$c dni ograniczenia
Data Nazwa imprezy Tereny zewnetrzne dojazdu do biurowca
01.04 Widowisko "Thriller Live Show" NIE
04-05.04 |Targi Mieszkaniowe TABELAOFERT.PL NIE
18.04 Koncert GODSKITCHEN TAK 3
21.04 Koncert TPD NIE
22.04 Koncert zespotu LADO NIE
24.04 Bal Podchorazych NIE
25-26.04 |Gietda Staroci TAK 2
26.04 Koncert zepotu PERFECT NIE
MAJ
llosc dni ograniczenia
Data Nazwa imprezy Tereny zewnetrzne dojazdu do biurowca
01-31.05 M‘iqdz.yniarodowa Wystawa "To Nasza TAK
Historia!
06.05 Koncert Jean Michel Jarre NIE
11.05 "Dzien Strazaka" - uroczyste obchody NIE
16-17.05 |Wystawa Ogrodnicza TAK Plac pod Iglica. 2
21.04 Bal Jubileuszowy firmy BAUMIT NIE
29-30.05 [Parlament Europejski Miodziezy NIE
30-31.05 |Gietda Staroci TAK 2
CZERWIEC
Data Nazwa imprezy Tereny zewngtrzne llo$c dni ograniczenia
01-30.06 Miedzyn?rodowa Wystawa "To Nasza TAK
Historia!
04-05.06 |Urzad Miasta Wroctawia - 20-lecie NIE
04.06 Otwarcie pergoli i uruchomienie fontanny TAK 1
06.06 Koncert plenerowy TAK 1
06-07.06 |Wystawa Mineratéw i Kamieni Szlachetnych NIE
09.06 |Dzien Przedszkolaka NIE
13.06 Mecz Pitki Rgcznej NIE
17-20.06 |Kongres Medycyny Ratunkowej TAK 4
25.06 Szkolenie z zakresu ochrony $rodowiska NIE
27-28.06 |Giefda Staroci TAK 2




LIPIEC

Data Nazwa imprezy Tereny zewnetrzne llosc dni ograniczenia
01-31.07 M‘lqdz.yn:;)rodowa Wystawa "To Nasza TAK
Historia!
03.07 Mecz w Pilce Siatkowej NIE 1
25-26.07 |Gielda Staroci TAK 2
SIERPIEN
Data Nazwa imprezy Tereny zewnetrzne llo$c dni ograniczenia
01-05.08 M_:edzyn?rodowa Wystawa "To Nasza TAK
Historia!
15-16.08 |Targi MOTER & BABY NIE
: . . CATERING NA PLACU
21-23.08 i‘l":fr:g;’:éa"°tka"'e e i POD IGLICA dia ok. 3
5.000 os6b
Wroctawskie Spotkania Zdrowia, Wrozb
28-30.08 |i Medycyny Niekonwencjonalnej TAK
"Niezwyktosci Jesien 2009"
2 Migdzynarodowe Targi Zoologiczno-
g Botaniczne ZOO-BOTANIKA Wroctaw 2009 — 3
29-30.08 |Gietda Staroci TAK 2
WRZESIEN
Data Nazwa imprezy Tereny zewnetrzne llosc dni ograniczenia
07-09.09 Mistrzostwa Europy w Koszykowce TAK 3
Mezczyzn
12.09 Il Festiwal Kultury Mniejszosci Niemieckiej w NIE
Polsce
16-19.09 |64 Kongres Towarzystwa Chirurgéw Polskich TAK 4
25-27.09 |Mistrzostwa Europy Kobiet w Pilce Siatkowej TAK 3




PAZDZIERNIK
Data Nazwa imprezy Tereny zewnetrzne llo$c dni ograniczenia
03.10 Koncert "Sensation 2009" TAK 3
10-11.10 |Targi Mieszkaniowe TABELAOFERT.PL NIE
23-25.10 |Widowisko Operowe "Opowiesci Hoffmana" NIE
24-25.10 |Gielda Staroci TAK 2
30-31.10 |Widowisko Operowe "Opowiesci Hoffmana" NIE
LISTOPAD
. llo$c dni ograniczenia
Data Nazwa imprezy Tereny zewnetrzne
Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich
05-08.11 KAMIEN 2009 TAK 6
12.11 Widowisko muzyczne NIE
14.11 Festi\:val Reggae "One Love Sound Fest NIE
2009
18-19.11 [Targi Technologiczne PROTECH 2009 NIE
20.11 Koncert NIE
21.11 Wroctawski Festiwal Gitarowy NIE
22.11 Kabareton NIE
23.11 Koncert Charytatywny NIE
28-29.11 |Gielda Staroci TAK 2
29.11 Koncert Piotra Rubika NIE
GRUDZIEN
Data Nazwa imprezy Tereny zewnetrzne llo$c dni ograniczenia
03.12 Szkolenie z zakresu ochrony $rodowiska NIE
04.12 Koncert NIE
05-06.12 [Wystawa Mineratéw i Kamieni Szlachetnych NIE
09.12 Widowisko muzyczne NIE
12.12 Koncert NIE
19-20.12 |Gieltda Staroci TAK 2
31.12 Koncert Sylwestrowy "l Love New Year" TAK 3




STYCZEN 2010

llosc dni ograniczenia

Data Nazwa imprezy Tereny zewngtrzne
10 Targi Slubne NIE
16 Bal charytatywny NIE 1
22-24 Wystawa gotebi i Drobiu Ozdobnego NIE
27 Koncert"The Australian Pink Floy Show" NIE
30-31 Gielda Staroci TAK 2
LUTY 2010
Data Nazwa imprezy Tereny zewnetrzne llosc dni ograniczenia
04.-07. Miedzynarodowe Zawody Hipiczne TAK 10
12.-14.  |Miedzynarodowe Targi Turystyczne NIE
Wroctawskie Spotkania Zdrowia , Wrozb i
19-21 Medycyny Niekonwencjonalnej "Niezwykiosci TAK
- Wiosna 2010"
28 Mecz Gwiazd Koszykowki NIE
27-28  |Gietda Staroci TAK 2
MARZEC 2010
Data Nazwa imprezy Tereny zewngtrzne llosc dni ograniczenia
04. Seminarium szkolenlc_)we Szkolenie z NIE
zakresu ochrony ppoz.
06.-07. [Wystawa Minaratéw i Kamieni Szlachetnych NIE
R Dolnoslaskie Prezentacje Edukacyjne : ;
10.-12. TARED 2010 TAK - plac pod Iglica
19-21.  |Targi Budownictwa TARBUD 2010 TAK 4
19-21 Targi Drewood 2010 TAK 4
27-28 Targi Mieszkaniowe TABELAOFERT.PL NIE
27-28 Gietda Staroci TAK 2

Kierownik

Andrzej Stdniszewski




