Zalgcznik Nr 2 do SIWZ
UMOWA NR .../.../2018
zawartadnia ................ we Wroctawiu, pomiedzy:

Wroclawskim  Przedsigbiorstwem Hala Ludowa Sp. z o.0. z siedzibg przy
ul. Wystawowej 1, 51-618 Wroclaw, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej Wydzial
VI Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000051000, wysoko$é kapitalu zakladowego:
162.399.000,00 zi, NIP 896-000-10-95, REGON 001005092, reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu — Andrzeja Baworowskiego,

zwang dalej: Zamawiajgcym,

zwanym dalej: ,,Wykonaweg”,

zwanych tacznie: ,,Stronami”.

W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych
(. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) (dalej Ustawa), w trybie przetargu nieograniczonego na
realizacj¢ zadania pn. ,,Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Rozwo] kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnetrza - Etap II”, znak: ZP/PN/1/D1/2018,
zostala zawarta umowa, o nastepujacej tresei:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na przebudowie
budynku Hali Stulecia we Wroctawiu przy ul. Wystawowej 1, w ramach zadania
inwestycyjnego  pn.  ,,Rozwdj kompleksu  Hali  Stulecia:  przebudowa
wnetrza — Etap II”, ktore to roboty obejmujg: roboty konstrukcyjne, ogélnobudowlane,
sanitarne, elektrotechniczne. Wykonanie robét budowlanych ma na celu wymiane
podlogi tymczasowej na strop z betonu spre¢zonego i wybudowanie pomieszczen na
poziomie — 1 (dalej takze: Inwestycja).

2. Zamawiajacy, korzystajac z prawa opcji, zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy, okredla, ze
maksymalng wielko$¢ przedmiotu umowy stanowi nastgpujacy zakres robét: realizacja
robot budowlanych obejmujacych roboty konstrukcyine, ogélnobudowlane, sanitarne,
elektrotechniczne i montazu urzadzen wentylacyinych z mozliwoscia chlodzenia.
Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, iz minimalny zakres przedmiotu umowy dotyczy
realizacji rob6t budowlanych obejmujacych roboty konstrukcyine, ogdlnobudowlane.,
sanitarne, elektrotechniczne. Prawem opcji objeta jest realizacja robot budowlanych w
zakresie:_jak w_zamoOwieniu podstawowym oraz montazu urzagdzen wentylacyjnych z
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mozliwoscia chlodzenia. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ skorzystania z prawa
opcji w niepelnym zakresie.

3. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest zlozenie przez Zamawiajgcego pisemnego
oswiadezenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okreslonym przez niego
zakresie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji,
Wykonawey nie przystuguja zadne roszezenia z tego tytutu.

4. Warunkiem skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji jest posiadanie w budzecie
srodkéw finansowych na realizacje robot objetych prawem opcji.

5. Skorzystanie z prawa opcji nastgpi najpdzniej do dnia 31.01.2019 I., poprzez zlozenie
oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3. Po uplywie tego terminu Strony ustalajg, 12 nie
bedzie mozliwosdci skorzystania z prawa opcji.

6. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnoscei:

1) zapewnienie kierowania budowy przez kierownika budowy,

2) przygotowanie 1 zabezpieczenie, z zachowaniem nalezytej starannosci, terenu
budowy, zabezpieczenie robét pod wzgledem BHP,

3) ubezpicczenie robot,

4) wyburzenia,

5) roboty ziemne,

0) konstrukcje,

7) prace remontowe, modernizacyjne i roboty wykonczeniowe w istnicjacym budynku,
W tym: prace wyburzeniowe i przygotowawcze, demontaz istniejacej podlogi
tymczasowej, odpowiednie przygotowanie miejsca wykonania nowego stropu
uwzgledniajgce w szczegdlnosei zabezpieczenie istniejgcego stalego wyposazenia
Sali widowiskowej (rolet okienne, trybuny stale), wykonanie stropu z betonu
Sprezonego,

8) stolarke i $lusarke,

9) elementy dodatkowe (dzwigi, podnosniki),

10) wyposazenie pomieszezen sanitarnych,

11) wentylacja mechaniczna
a) wentylacja
b) pomiary

12) instalacje sanitarne
a) Instalacja wody
b) instalacja kanalizacji sanitarnej
¢) instalacja kanalizacji technologicznej
d) instalacja c.o.
¢) instalacja c.t. do central wentylacyjnych

13) instalacje elektryczne
a) instalacja o$wictlenia, gniazd wtykowych i sity

14) instalacje niskoprgdowe
a) system alarmu pozaru SAP

b) system DSO
¢) system sygnalizacji wlamania i napadu

15) wykonanie kompletnej dokumentacii powykonawczej — kolaudacyjnej, w celu

uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu, w tym:
a) wszelkie pomiary w tym geodezyjne
b) atesty, certyfikaty zgodnosci itp.

7. Wykonawea zobowigzany jest do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu

dokumentacji powykonawezej w dwoch egzemplarzach.
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9.

Szczegjoiowy zakres robot okreslono w dokumentacji projektowo-technicznej
opracowanej przez PAS PROJEKT Spétka z o.0. z siedziba przy ul. Platanowej 5
w Nadarzynie, stanowigcej Zalaczniki nr 1 do 4 do umowy. Ww. dokumentacja
projektowo-techniczna obejmuje:

1) PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa Hali Stulecia i budowa wanny na chillery
w ramach zamierzenia: "Rozwoj kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wngtrza - etap
11” - w formie elektronicznej, stanowigcy Zalgeznik nr 1 do umowy, na ktory skladajg
sig:

a) TOM 1 - Projekt zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg
b) TOM 2 - Projekt architektoniczno-budowlany

2) PROJEKT WYKONAWCZY - w formie elektronicznej, stanowiacy Zalgeznik nr 2

do umowy, na ktory sktadajg sie:
a) TOM I — dokumenty formalne, informacja BIOZ, zagospodarowanic terenu,
scenariusz pozarowy, warunki ochrony przeciwpozarowej,
b) TOM Il —branza architektoniczna i technologia,
¢) TOM Il - branza konstrukcyjna,
d) TOM IV — branza slabopragdowa,
e) TOM V - branza elektryczna,
f) TOM VI — branza sanitarna,
g) TOM VII — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot stanowigcy
Zalacznik nr 4 do Umowy,
h) TOM VIII — przedmiary robét stanowigcy Zalgeznik nr 3 do umowy.
Calos¢ prac okreslonych umowa, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé zgodnie
z postanowieniami umownymi, postanowieniami SIWZ dla  post¢powania
ZP/PN/1/D1/2018 — Zalacznik nr 8 do umowy oraz ztozong w tym postgpowaniu oferty
- Zalaceznik nr 9 do umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z
dokumentacja projektowo - techniczna, przepisami prawa budowlanego 1
oboww;zujqcyml w tym zakresie normami technicznymi, przy dolozeniu nale/yte]
starannosci oraz prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie P. POZ.

10. Cato$é prac okreslonych umowsg, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przy uzyciu

11.

sprz¢tu i narzedzi Wykonawcy.

Strony  postanawiaja, 2ze wykonanie przedmiotu umowy nastgpi zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji poszczegdlnych elementéw
sktadowych przedmiotu umowy (dalej Harmonogram), opracowanym przez Wykonawce
i przekazanym Zamawiajacemu w formie pisemnej i elektronicznej (pik edytowalny,
format pliku *.xIs lub réwnowazny) w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy. Przy
opracowaniu Harmonogramu rzeczowo — finansowego Wykonawca musi uwzgledni¢
wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego w chwili zawarcia umowy, a dotyczace
ograniczenia mozliwosci prowadzenia prac objetych przedmiotem umowy. Ograniczenie
mozliwosci prowadzenia prac objetych przedmiotem umowy nie przekroczy wymiaru
tacznie 8 dni roboczych w okresie obowigzywania umowy.

12. Zamawiajgcy o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

1) inwestycja jest zlokalizowana w strefie S$cistej ochrony konserwatorskiej
tj. w Zespole Hali Stulecia wpisanym do rejestru zabytkdéw, tym samym Wykonawca
o ile okaze si¢ to niezbedne dla prawidlowej realizacji umowy musi podejmowaé
stosowne uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow, lub innym wiasciwym
organem,

2) obiekt Hali Stulecia jest wpisany na List¢ Dziedzictwa Narodowego UNESCO.

3) w czasie obowiazywania umowy czg¢s¢ obiektu Hali Stulecia oraz tereny zewnetrzne
do tego obiektu przylegle beda wykorzystywane przez Zamawiajgcego dla potrzeb
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biezacej dzialalnosci gospodarczej polegajacej w szczegblnosel na wynajmie dla
potrzeb organizacji imprez; lym samym Zamawiajacy zastizega sobie prawo do
czasowego  ograniczenia  realizacji prac  ucigzliwych lub wstrzymywania
wykonywania przez W ykonawce przedmiotu umowy, o ile okaze sie to niezbedne dla
prawidlowego przebiegu danej imprezy - zgodnie z Harmonogramem Imprez
stanowigecym Zalgeznik nr 5 do umowy, z jednoczesnym zaslrzezenienl, ze nie
wplywa to na termin zakonczenia robét.

13. Wykonawca zawierajgc niniejsza umowg oswiadceza, ze nie wnosi zadnych zastrzezen,
pod wzgledem logistyki placu budowy.

14. W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia cigglego
nadzoru kierownictwa budowy lub robét nad wykonywanymi robotami, do zapewnienia
calodobowego dozorowania terenu budowy oraz do oznakowania i ogrodzenia terenu
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przy uwzglednieniu uwag i zalecen
Zamawiajgcego.

15. Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosé wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosei  wykonania  robét zamiennych  w  stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidiowego, {j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w SIWZ,

§2
Termin realizacji

. Strony ustalaja, ze kompletny przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia ..........
2019 roku'.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowac¢ przedmiot umowy zgodnie z przekazanym
Zamawiajacemu harmonogramem rzeczowo — finansowym.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy moze ulec przesunieciu na pisemny
wniosek Wykonawey ztozony do Zamawiajgcego, w zwiazku z wystgpieniem
okolicznoscei przewidzianych w § 16 Umowy.

4. Zamawiajgcy nic ma obowigzku rozpatrywania wniosku o przedtuzenie terminu
wykonania umowy, jezeli Wykonawea w ciggu 7 dni roboczych od zaistnienia
okolicznosel, o ktérych mowa w § 16 Umowy nie przedlozyl Zamawiajgcemu
szczegotowego wniosku (wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem) o przediuzenie
terminu wykonania umowy.

5. Za date¢ ukoniczenia robot uwaza si¢ date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru koncowego, po
uprzednim potwierdzeniu przez inspektora nadzoru, ze roboty zostaly zakonczone.

6. Wykonanie przedmiotu umowy  potwierdzone zostanie protokolem odbioru
ostatecznego robot podpisanym przez Strony.

§3
Wynagrodzenie i sposéb raplaty

. Za prawidlowy realizacje przedmioty umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaplacic

Wykonawey — wynagrodzenie ryczaltowe  w kwocie ..o zt  (slownie:
.............................. i .. /100 zlotych) netto powigkszone o nalezny podatek VAT w
wysokosci 23%, to jest w kwocie ..o zh (stownie: ... zlotych) co stanowi
wynagrodzenie w kwocie ................. zl (slownie: ... i.../100 ztotych) brutto.

2. W zakresie prawa opcji wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy
WNOSL! v 2t (stownie:.oooi i .../100 zlotych) netto powickszone o

' Zgodnie z oferty Wykonawecy, nie pozniej jednak niz do dnia 31.07.2019 roku.
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12.

nalezny podatek VAT w wysokosci ...... %, to jest w kwocie .................. 7t (stownie:
................ ztotych) co stanowi wynagrodzenie w kwocie ................. zt (stownie : .........
1.../100 ztotych) brutto.

Zamawiajgcy przewiduje platnosci miesigezne w oparciu o faktury przejsciowe -
zgodne z opracowanym przez Wykonawce (i zaakceptowanym przez Zamawiajacego)
Harmonogramem.

Zamawiajgcy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, ustalone na
podstawie wyceny okreslonej w ofercie Wykonawey oraz sprawdzonych i
potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie wykonanych ilosci robét i bedzie niezmienne
przez caly okres obowigzywania umowy.

Podstawg zaplaty beda faktury przejsciowe oraz odpowiednio faktura koncowa
wystawiane przez Wykonawce Zamawiajacemu, przy czym wartosé faktury koncowej
nie moze by¢ nizsza niz 10 % wartos$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zaptata wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, odbywa¢é sie bedzie na podstawie
prawidlowo wystawionych faktur w oparciu o protokoty odbioréw czesciowych,
odrebnie dla kazdego etapu na podstawie Harmonogramu i Planu Platnosci.

Termin zaplaty wynagrodzenia Strony ustalaja na 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z zalaczonym protokolem
odbioru, przy czym wyplata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana
przedstawieniem przez niego dowodéw potwierdzajacych zaplate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze.

Ostateczne rozliczenie z Wykonawceg nastapi po odbiorze koncowym, na podstawie
koncowego protokotu odbioru, bez usterek.

Wykonawca razem z fakturg przejsciowa oraz odpowiednio koncowa przedtozy
dokumenty skladajgce si¢ na rozliczenie oraz w przypadku zadeklarowania
Podwykonawcow réwniez o$wiadczenie Podwykonawey, ze nalezne mu wynagrodzenie
za wykonane roboty objete dang fakturg zostalo zaptacone, lub w przypadku kopie
dokonanych przelewéw na rzecz Podwykonawcy, potwierdzone za zgodno$é
z oryginatem — co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu platnosci. W przypadku
niedochowania przez Wykonawcg tego terminu, termin platnosci faktury przejSciowej
oraz odpowiednio koncowej ulega przedtuzeniu o 3 dni.

W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce od obowigzku zaplaty wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umoweg, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,  Zamawiajacy potrgei  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Rozliczenia bedg dokonane na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur
zgodnie z nastgpujgcymi danymi:

Wroclawskie Przedsigbiorstwo Hala Ludowa Spotka z ograniczong
odpowiedzialno$cig

ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroclaw,

NIP 896-000-10-95,

Za

dzien zaplaty naleznosci uwazany bedzie dzien obcigzenia  rachunku

Zamawiajgcego.
Wykonawey nie przystuguje prawo do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytutu
wystapienia przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po

stronie  Zamawiajgcego, a wskazanych w Harmonogramie imprez. Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawee o koniecznosei przerwania robét z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Wynagrodzenie okreslone w ust. | obejmuje w szczegdlnoscei:

1y

2)

3)

4)

8)

9)

10)
1)
12)

13)
14)
15)

koszty — 1obot  okreslonych dokumentacjg  techniczng  oraz przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie,

koszty robét nie objetych powyzsza dokumentacja, a koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy 1 przepisy
techniczne,

koszty robdt przygotowawezych (zagospodarowania placu roboét i utrzymania
zaplecza robdt, itp.),

koszty zwigzane z dokumentacia powykonawczg, w tym inwentaryzacijg
powykonawcza,

koszty wszystkich niezbednych pomiarow i badan,

koszty zwigzane z zajeciem chodnika, pasa drogowego 1 innych terendw na cele
robot oraz koszty tymezasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robot,

koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy
1 kierownikéw robét,

koszty uporzadkowania placu budowy oraz terenéw przyleglych po wykonaniu
przedmiotu umowy,

koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majatkowych placu robét,

koszty zuzycia energii elekirycznej i wody,

nalezny podatek VAT,

ewentualne wynajgeie powierzehni placéw  skladowych z przeznaczeniem na
organizacj¢ placu robot i zaplecza technicznego,

koszty materialow wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy,

koszty utylizacji materialow rozbidrkowych,

wszystkie inne, nie wymienione wyzej z nazwy koszty robot, ktére mogg wystgpic
w zwigzku z ich wykonywaniem zgodnic z warunkami umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztukg budowlang.

I'7. Strony przyjmujg, Ze w razie koniecznosci przerwania prac stanowigcych przedmiotu
umowy, z przyczyn niezaleznych od Stron, Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy jedynie
za wykonane i odebrane prace, przyjmujgc procentowy stan ich zaawansowania
ustalony protokolarnie przez Strony.

l.

§ 4

Obowigzki wykonawcey

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
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1)

2)

3)

4)

S)

6)
7)
8)

9)

zapewnienie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi w sposob

ciaggly, w catym okresie ich realizacji,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowo - techniczna,

oraz prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, SANEPID, P.POZ.,

wiedzg techniczng, zgodnie z wskazowkami i zaleceniami oraz pod nadzorem
technicznym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane,

na dzien podpisania umowy, dostarczenic o$wiadczenia (wraz z niezbednymi

dokumentami) o podjeciu obowigzkéw kierownika robét przez osobe wymieniong

w § 9 ust. 1, ktore stanowi Zalgceznik nr 6 do umowy.

ztozenie do Zamawiajgcego planu BIOZ uwzgledniajacego specyfikacje inwestycji

1 warunki prowadzenia robot budowlanych, w ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy,

a w przypadku robdt objetych prawem opcji w terminie 14 dni od dnia zlozenia

Wykonawcy przez Zamawiajacego o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 3,

wygrodzenie i zabezpieczenie oraz zapewnienia ochrony terenu prowadzonych prac,

w tym znajdujgcego si¢ tam mienia,

budowa drég tymezasowych dla potrzeb terenu robot, jesli takie beda wymagane,

tymczasowa organizacja ruchu w czasie prowadzenia robdt,

dostarczenie przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy osobie

wskazanej w umowie bedacej koordynatorem prac z ramienia Zamawiajacego

potwierdzonej przez Wykonawcg listy/list 0sob realizujacych zadanie — pracujacych na
terenie placu budowy, celem przekazania stuzbie bezpieczenstwa i higieny pracy

Zamawiajgcego; powyzsze listy powinny jednoczesnie zawieraé podpisy tych osob,

potwierdzajgce fakt zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym wynikajacym

z wykonywania prac na terenie placu budowy lub stosowne o$wiadczenia

poszczegdlnych osob,

w czasie realizacji robot:

a) pelnienie nadzoru nad pracownikami w trakcie realizacji robét objetych umowa,
w tym realizowanych przez podwykonawcéw,

b) wyposazenie pracownikéw w odziez robocza i ochronng z widoczng nazwg firmy,

¢) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robdt,

d) utrzymanie miejsc objetych robotami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materiatow, odpadéw i $mieci,

e) codzienne utrzymanie porzadku na miejscu objetym robotami, zapewnienie
prawidlowej organizacji robdt,

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

g) wykonywanie niezb¢dnych pomiaréw i badan,

h) biezgce prowadzenie dziennika budowy,

1) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy, jezeli bedzie wymagana do
nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

j) udostepnienie placu budowy dla podmiotéw oraz oséb fizycznych, wskazanych
pisemnie przez Zamawiajgcego w zakresie i w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

k) umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie

Prawo budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawag,
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10) umozliwienie Zamawiajacemu dokonania odbioru czgsciowego robdt, w sposob
pozwalajacy na rozliczenie wynagrodzenia zgodnie 7z warunkami zawartymi
w § 3 Umowy,

I'T) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbiér konicowy robot,

12) zawiadamianie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o terminie przeprowadzenia robot
zanikajgcych badz terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu; odpowiedni wpis
powinien by¢ wniesiony do dziennika budowy na dwa dni przed wyznaczonym
terminem,

13) przeszkolenic  wytypowanych przez Zamawiajacego pracownikéw w  zakresie
wrzgdzen i instalacji wymagajgcych obslugi, zainstalowanych przez Wykonawce
(Podwykonawcow),

14) zawarcie umowy ubezpicczenia ryzyk budowlano - montazowych dotyczgcej
przedmiotu umowy, na sume gwarancyjng nie nizszg niz warto$é kontraktu.
Ubezpieczenie to winno obejmowaé w szezegdlnosci:  Inwestora, Generalnego
Wykonawee,  Podwykonawcdw, Dalszych  podwykonawcéw, Dostawcow  oraz
wszystkie inne podmioty uczestniczace w realizacji inwestycji, jezeli majg podpisane
stosowne umowy, a wartosci ich prac ujete sg w zgloszonej wartosci Kontraktu.
Ubezpieczeniem objete sg wszelkic szkody polegajgce na przypadkowej, naglej i
nieprzewidzianej utracie, zniszezeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia,
powstale w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia z wyjatkiem ryzyk
wylgezonych w polisie; Z zakresu nie mogg by¢ wylgczone nastepujgce zdarzenia:

a) bledy wykonaweze powstale podczas prowadzenia prac budowlano —montazowych,

b) pozar (ogien), uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch (eksplozja),

¢) huragan, pow6dz, lawina, grad, obsuniccie i zapadanie si¢ ziemi, uderzenie pojazdu
w ubezpieczone mienie,

d) trzgsienie ziemi, deszcz nawalny, implozja, zalanie, dym, $nieg, grad, huk
ponaddzwickowy, przewr6cenie sic drzew, masztow i innych obiektow,
zalegajgeego sniegu lub lodu na dachach ubezpicczonych budynkow,

e) sadza,

[) zalanie przez wydostawanie si¢ wody, innych cieczy lub pary z wrzadzen
wodnokanalizacyjnych lub technologicznych,

g) szkody bedgce nastepstwem akcji ratowniczej zwigzanej z ww. zdarzeniami.

h) szkody w mieniu znajdujgcym sic w dniu rozpoczeeia robot budowlanych na
terenie budowy lub w jej bezposrednim sasiedztwie, nalezacym do inwestora lub
bedagcym  wlasnoscia albo znajdujgcym sic w  posiadaniu Ubezpieczajgcego,
powstale wskutek prowadzenia robot budowlanych lub w bezposrednim zwigzku
z ich prowadzeniem na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 10 000 000,00 zl.
(stownie: dziesi¢¢ miliondw zlotych).

15) przestrzeganie przepisdw bhp i p.poz. oraz ponoszenie pelne] odpowiedzialnosci za
wszystkie nastgpstwa wynikajgce z nieprzestrzegania tych przepisow,

16) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robét, elementow istniejgcych, ich czesei badz urzadzen -
na koszt Wykonawcey; w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow,

I'7) ponoszenie kosztéw i oplat za energie elekiryczng i wode, zgodnie ze wskazaniami
licznikow zainstalowanych przez Wykonawce dla potrzeb prowadzenia robot. Oplata za
pobor mediow naliczana bedzie na podstawie wskazan licznikéw odpowiednio w
oparciu o aktualng stawke dostawcey energii elektrycznej dla Zamawiajgcego (TAURON
Polska Energia S.A) oraz aktualng stawke dostawcy wody (MPWiK S.A.).
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Strony w trybie roboczym ustalg dalsze zasady rozliczeni z Wykonawcg z tytutu poboru
mediow dla potrzeb budowy.
18) prowadzenie dokumentacji budowy
19) posiadanie przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejsza
niz 10.000.000 zl. (stownie: dziesi¢¢ miliondw ziotych).
20) Zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koficowego nie pdzniej niz na 14
dni przed terminem, o ktérym mowa w § 2 ust. I Umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstale w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, a takze za szkody osob trzecich wynikajgce z
organizacji i sposobu prowadzenia prac.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych
robot wlasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami,
pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobow zardwno ujetych jak i nie ujetych
dokumentacjg projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami
itp., przed wykonaniem lub zaméwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.
Wykonawca ma prawo proponowa¢ zastosowanie innych niz specyfikowanych
W projekcie materialéw i technologii, pod warunkiem, ze bedg one co najmniej
rownorzgdne pod wzgledem jakosci, parametréw technicznych — obowigzek
udowodnienia, ze zastosowane technologie i materialy spetniajg ten warunek cigzy na
Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usuna¢
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscia.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materialy, urzadzenia, sprzet oraz
zatrudni¢  kierownictwo i sile robocza niezbedne dla wykonania, wykoniczenia,
uruchomienia i usunigcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze
by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$é¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnogé
1 bezpieczenstwo wszelkich czynnoscei na placu robét oraz za metody i technologie uzyte
przy budowie.
Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki
sposdb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypelnienia zobowigzan
umownych nie zakloca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu
uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych ,,do”
I .,na” terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego jak 1 do oso6b trzecich.
Wykonawca zastosuje wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do placu robdt od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscia
Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby
szezegOlny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzgdzen i sprzetu Wykonawcey na
plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia ani
zanieczyszczenia tych drég. Wykonawca zabezpieczy i powetuje Zamawiajgcemu
wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw
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Zamawiajgcemu, oraz podejmie negocjacje i zaplaci roszezenia jakie wynikng na skutek
zaistnialych szkod.

Wykonawca odpowiada za przekazany teren robét do czasu komisyjnego odbioru
I przekazania terenu do uzytkowania, odpowiedzialnos¢ dotyczy w szczegblnosel
obowigzkdw wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne prawidlowe wytyczenie robot
W nawigzaniu do podanych w projekcie punktéw, linii 1 poziomoéw odniesienia.
Za bledy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow pelng
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonaweca i zobowigzany jest usungé je na wlasny koszt bez
odrebnego wezwania.

Wykonawca  zobowigzany jest do przygotowania  przepustek samochodowych
niezbednych do wjazdu na teren przylegly do budynku Hali Stulecia, w ilosci 10 szt.
1 przekazania ich Zamawiajgcemu do opieczetowania.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej
dzialalnosci  gospodarcze; odpowiadajacej przedmiotowi umowy, w zakresic
odpowiedzialnosci  kontraktowej | deliktowej oraz odpowiedzialnosci za szkody
powstale w rzeczach ruchomych z ktérych ubezpieczony korzystal, za szkody powstale
W mieniu powierzonym, ktére stanowilo przedmiot obrobki, za szkody wyrzadzone na
budowie przez podwykonawcéw, za szkody powstale w mieniu przechowywanym,
kontrolowanym  lub  chronionym  przez ubezpieczonego na terenie budowy,
umozliwiajgcym pokrycie szkdd, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem
I wykonywaniem przedmiotowego zamdwienia na sume ubezpieczenia wynoszgcg co
najmaiej 10 000 000,00 21 (stownie: dziesie¢ miliondw zlotych) na kazde zdarzenie bez
ograniczania liczby zdarzen. Przez komplet dokumentow ubezpieczeniowych Strony
przyjmujg m.in. polis¢ ubezpieczeniowy odpowiadajgcg przedmiotowi niniejszego
umowy (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie
umowy ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi umowy) wraz z zalgcznikami,
uzupelniang w kazdym przypadku wyplaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna
naleznosc¢) o wysokos¢ wyplaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na
kiory zawarta jest umowa ubezpieczenia uplywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu  dokumenty
potwierdzajgce przedluzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa oplacana jest w ratach, ktérych
termin platnosei uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamdwienia, Wykonawca
zobowiagzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu, potwierdzenia zaplaty kazdej raty.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa
wyzej, najpézniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu
platnoscei raty.

§5
Wymogi dotyezgee 0s6b zaangazowanych w realizacj¢ zamowienia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy pod kierownictwem osoby/osob
posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji
technicznych  w  budownictwie oraz angazowania odpowiedniej liczby 0s6b,
posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonywania
powierzonych im robot i innych czynnoscei w ramach wykonania umowy.

O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, Wykonawca jest zobowigzany w ciggu
7 dni od podpisania umowy dostarczyé Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoscé
z oryginalem kopie uprawnien os6b zaangazowanych w realizacje zamdwienia, ktdre
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wykonujg czynnosci wymagajace posiadania uprawnien wraz z wymaganymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do samorzadu zawodowego i posiadaniu
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. W przypadku nie przedstawienia ww.
dokumentéw Zamawiajacy moze zadaé nie przystepowania do pracy przez te osoby lub
jej zaprzestania, a takze zaplaty kary umowne;j.

3. Personel Wykonawcy, nie zostanie zmieniony bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie ma prawa odmowic zgody jesli zmiana konieczna
bedzie w zwigzku z rozwigzaniem umoéw z inicjatywy personelu z Wykonawcg. Zmiana
personelu Wykonawcy moze mieé¢ miejsce pod warunkiem, ze dotychczasowy personel
zastgpiony bedzie personelem o rownorzednych lub  wyzszych kwalifikacjach
1 doswiadczeniu oraz zmiana bedzie zgodna z przepisami Ustawy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiane
personelu, z minimum 7 — dniowym wyprzedzeniem przed planowana zmiang personelu.
Wraz z wystapieniem do Zamawiajacego o wyrazenie ww. zgody, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie przez proponowany personel
wymogow okreslonych w SIWZ.

§ 6.
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosei w  zakresie robot objetych niniejszg umowsg, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1502 ze zm.).

2. Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy okresla, iz Wykonawca
oraz Podwykonawca, jak réwniez Dalszy podwykonawca ma obowiazek zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w Sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
w szczegolnosei obowiazek ten dotyczy pracownikow fizycznych wykonujacych na
budowie proste, nieskomplikowane prace ogolnobudowlane, w szczegdlnoscei roboty
przygotowawcze, zwigzane z budowg konstrukeji, wykonywaniem sieci i instalacji z
wylaczeniem  0sob  kierujacych budows, $wiadczacych ustugi  dostawcze,
transportowe, najmu sprzgtu oraz geodezyjne.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie poézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekazaé
Zamawiajacemu wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej
w ust. 1, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien zawieraé imiona i nazwiska
zatrudnionych osob, zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegblne osoby oraz
termin obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca
zobowiazany jest do biezgcej aktualizacji wykazu.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) Zzadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego  podwykonawcy
oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o pracg osob zatrudnionych przy realizacji
przedmiotu umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 1, w terminie 3 dnj
roboczych od otrzymania wezwania,
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2) zadania odpowiedniego za$wiadczenia z Zakladu Ubezpieczen Spolecznych
0 odprowadzeniu skladek na ubezpieczenia spoleczne za zatrudnionych
pracownikéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania,

3) zweryfikowania wykazu 0s0b, o ktérym mowa w ust. 2 w szezegdlnosei za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zgdanie dostarczenia,
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii uméw o prace 1 kopii
aneksow  do tych umoéw z zaczernionymi (zanonimizowanymi) danymi
osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢
czytelne, to imi¢ i nazwisko pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin
obowigzywania umowy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosei co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawece, Podwykonawce i/lub Dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze sig

Zwrocic o przeprowadzenie kontrolj przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
Obowigzki Zamawiajgeego
1. Do obowigzkdow Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy do 14 dni od przedstawienia przez.
Wykonawcee planu B10Z,
2) dorgezenie Wykonawey dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania
Wykonawcy terenu budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) udostgpnienic  Wykonawey pozostajgcych  w  dyspozyciji Zamawiajgcego
przylgcza wody 1 energii elektrycznej,
5) kontroli jakosci i postepu prac, odbioru robot, a takze zaplaty wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosei za skladniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy w trakcic realizacji przedmiotu umowy.
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanic obiektu Hali Stulecia po zakonczonych
pracach budowlanych lezy po stronie Zamawiajgcego.

('S

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, przy czym Podwykonawcea lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dofgezy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo (w tym odpowiednio o
dalsze podwykonawstwo) o tresci zgodnej z projektem Umowy.
2. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub  dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

1) Jjest sprzeczna z postanowieniami SIWYZ, (W tym z zalgcznikami do SIWZ);

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcey, Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
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4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy podwykonawczej nie moze by¢
pozniejsza niz termin rozpoczgcia realizacji robot przez Podwykonawce [ub Dalszego
podwykonawce.,
6. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhizszy niz 14 dni od dnia dorgczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktorym mowa w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowiagzany przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z
wylgczeniem umoéw podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
umowy (wylgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zl), w terminie do
7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin zaplaty wynagrodzenia bedzie dluzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy
faktury, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.
9. Procedurg opisang w ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian
do uméw o podwykonawstwo.
10. Wykonawca bedzie odpowiadal w stosunku do Zamawiajgcego za dzialania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawey oraz Dalszego podwykonawcy jak za swoje whasne.
1. Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
oraz Dalszymi podwykonawcami poza wypadkiem przewidzianym w art. 647' § 5 kodeksu
cywilnego.
12. Jezeli Podwykonawca oraz odpowiednio Dalszy podwykonawca podejmie zobowigzania
wobec Wykonawey dotyczace wykonanych robét lub dostarczonych materiatléw obejmujace
okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie

okresu gwarancyjnego, przekaze Zamawiajgcemu nieodplatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.

§9
Nadzér
. Ze strony Wykonawcy funkcje kierownika robét sprawowat bedzie:
posiadajacy uprawnienia. ... budowlane nr ... ..
2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powolat Inspektora Nadzoru w osobie: .......................
3. Inspektor Nadzoru, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego i projektanta
uprawniony jest, jezeli jest to niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z umowg i
projektem budowlanym wykonania przedmiotu umowy ~ do wydania Wykonawcy na
pismie polecenia dokonywania takich zmian jakosci i ilosci rob6t lub ich odpowiednich
czgscl, ktére uzna za niezbedne.
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Inspektor Nadzoru, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego i projektanta, moze
W szezegolnosei wydaé polecenie na pismie: zwickszenia ilosci robot lub ograniczenia
tlosci robét w poréwnaniu, do ilosci umowionej, zrezygnowania z wykonania
okreslonych robot, wykonania robét zamiennych, niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

Wprowadzone przez Inspektora Nadzoru zmiany w zakresie ilodci robot oraz zlecone
roboty zamienne opisane powyzej, nie stanowig podstawy do zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmiany kadrowej w zakresie kierownika
budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu, kazdorazowo
przed wprowadzeniem takiej zmiany, dokumentow potwierdzajgcych posiadane przez
osob¢ przewidywang do realizacii przedmiotu umowy objetego umows, stosownych
uprawnien oraz spelnianie odpowiednich WYmogow nie nizszych niz okreslone przez
Zamawiajacego w SIWZ (oraz odpowiednio nie nizszych niz zaoferowanych przez
Wykonawee w ofercie zlozonej w postgpowaniu ZP/PN/1/D1/2018. Zmiana kadrowa
W opisanym powyzej zakresie (oraz w ust. 2) nie stanowi zmiany umowy, jednak dla
swej waznosci wymaga zachowania formy pisemne;.

W przypadku rozbieznosci miedzy projektem budowlanym, projektem wykonawczym
a przedmiarem, bezwzgledne pierwszefstwo nalezy przyznaé projektowi budowlanemu
I wykonawczemu. W przypadkach watpliwych rozstrzyga decyzja autora projektu,
pehigcego nadzor autorski.

§ 10

Kontrola jako$ei materialow
Wykonawea zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie materialow
niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materialy muszg spelnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).
Wbudowane materialy muszg odpowiadaé wymogom, ktore okresla art. 10 ustawy
Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.),
odpowiada¢ normom oraz posiadaé stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszezone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem
robot Wykonawea dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty,
aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszezeniu uzytych materiatéw do stosowania.
Biezgce pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materialéw oraz robét bedy
prowadzone na koszt Wykonawcy.
Jezeli  Zamawiajgcy  zarzadzi  przeprowadzenie dodatkowych  badann  jakosci
wbudowanych materialéw a ich wynik wykaze, ze materialy badZ roboty nie spelniajg
wymogow art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie Wykonawca.
Natomiast jezeli wyniki badan bedy zgodne 7 Prawem budowlanym to koszty badan
ponosi Zamawiajgcy.
W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materialow wlasciwych
na wiasny koszt.
Wykonawca uzyska akceptacje inspektora nadzoru w  zakresie wbudowanych
materialow.,
Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek udokumentowad ilogé i wartos$é

nabytych materiafow (faktury zakupu).
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§11.
Zasady odbioru robét

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia (wpis do dziennika
budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbgdny, ma obowigzek pisemnie powiadomié¢ o tym Wykonawce.

3. Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbgdne do zbadania robét, o ile wezesniej nie informowat inspektora nadzoru o gotowosci
robot do odbioru, a nastgpnie na whasny koszt przywrécié stan poprzedni.

4. Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powolana przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia
go o zakonczeniu rob6t. Warunkiem niezbgdnym przystapienia do odbioru koncowego jest
przekazanie przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentow niezbgdnych
do dokonania oceny prawidlowego wykonania, tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, wyniki badan, préb i pomiardw, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na
wbudowane materiaty, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, dokumentacj¢ powykonawcza zawierajacg
zestawienia ilosci wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje
geodezyjnag na roboty instalacyjne.

6. Odbior koficowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot pod
wzgledem technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowié bedzie podstawe dopuszczenia
do eksploatacji.

7. Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty zakonczenia
odbioru koncowego.

8. Odbior ostateczny polega¢ bedzie na ocenie catosci wykonanych robot.

9. Warunkiem przystapienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajagcemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy: geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wraz z o$wiadczeniem geodety o zlozeniu jej w ZGKiKM,
dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajacego rozliczenie wynagrodzenia za
wykonane roboty wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiajacego.

10. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajgcemu  przystugujg
nastepujgce uprawnienia: 1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia Zamawiajgcy moze: a)
zazgda¢ usunigcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym, b) odmoéwié odbioru do czasu
usuni¢cia wad i w tym wypadku za ,date zakofczenia robot” uwazaé si¢ bedzie date
ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, 2) jezeli wady nie nadajg
si¢ do usunigcia to: a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze: — obnizyé odpowiednio wynagrodzenie, — wydhuzyé
okres gwarancji, b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstapié¢ od umowy.

1. Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedg zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy.

12. Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone
wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — do czasu ich usuniecia. Po
odbiorze robot i dopuszezeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunieciem wad i
usterek mogg si¢ odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajgcego.
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13. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunaé w
tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy:.

14. O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robdt zakwestionowanych, jako wadliwe.

I5. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych wad.
16. Odbior pogwarancyijny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uplywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.

17. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstalych i ujawnionych w okresic gwarancji i rgkojmi.

18. W razie wystgpienia wad, Zamawiajgey wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usunigeia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich
usunigcia (naprawienia) lub ulega przediuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Odpowiedzialnosé z tytulu rekojmi i gwarancji

. . . o} . . . .
. Wykonawca udziela ... miesigcy? rekojmi na roboty objete przedmiotem UmMowy.
2. Strony ustalajg okres gwarancji na czas udzielonej rekojmi. Zamawiajgcy moze

realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru ostatecznego robot.

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 11 § 2 kodeksu cywilnego.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminiec podanym przez Zamawiajgcego w zgloszeniu wady lub w
imnym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez Strony terminie. W razie gdy
Wykonawca nie usunie ich w terminic wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Niniejsza umowa oraz o$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
ninigjszg regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny w  rozumieniu
obowigzujgeych przepisdw prawa.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

I Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane dalej: Zabezpieczeniem,
w lgcznej kwocie ... 24 (stownie: ... ... i ..../100 zlotych),
stanowigee 10 % ceny ofertowej brutto, Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy
w formie ...
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania calego
zamOwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
podpisaniem protokolu odbioru ostatecznego robét, natomiast pozostalag czesc
obejmujgcg zabezpieczenie roszezen z tytulu rekojmi za wady w terminie 15 dni po
uplywie okresu rekojmi robot budowlanych.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyezgcym realizacii

przedmiotu umowy musi obejmowaé czas niezbedny na dokonanie odbioréw

o

* Zapis zostanie odpowiednio uzupelniony na podstawie oferty Wykonawcy

Strona 16




6.

koncowego i ostatecznego (do 2 miesigcy od daty przewidywanego w Umowie terminu
zakonczenia robot).

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest uaktualnié¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktérej mowa w ust. 4, na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia
form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, postanowienia
niniejszego paragrafu 13 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 14
Kary umowne

Wykonawca moze naliczyé Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 3

ust. 1 umowy.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za:

1) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosci 10
% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy.

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 2 ust. 1 Umowy,
w tym w terminach okre$lonych w Harmonogramie, w wysokosci 3000,00 zt, za
kazdy dzien liczony od uptywu kazdego z termindw,

3) nieusunigcie wad stwierdzonych w czasie odbioru robét lub ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3000,00 zt za kazdy dzien liczony od uplywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

4) nieusuni¢gcie wad w terminie dodatkowym, wysokos¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4000,00 2zt za kazdy dzien liczony od uplywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentu, o ktérym mowa w § 1 ust. 11, lub dokumentu o ktérym
mowa w § 5 ust. 2 Umowy w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
nastgpujacy po uptywie terminu,

6) brak zapfaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek,

7) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

8) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 8 ust. 5 Umowy, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uplywu terminu,

9) kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajgcego, w wysokosci 500,00 zt,

10) niedostarczenie wykazu 0s6b, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 Umowy w terminie, w
wysokosei 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

11) brak aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 Umowy w wysokosci 1000,00
za kazdy przypadek,

12) kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentow, o ktérych
mowa w § 6 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od uplywu
terminu;

/
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13) nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia 0séb wykonujacych czynnosei okreslone
w § 6 ust. 1, na podstawie umowy o pracg, przez Wykonawceg, Podwykonawee lub
dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek.

Kary umowne liczone sq odrebnie tj. w zakresie czgScl tzw. gwarantowanej i odrebnie w

zakresie czgsci objetej prawem opeji.

Zamawiajgcy ma prawo sumowania wyZe] wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcey w ich lgcznym wymiarze.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zlecié usuniecie wad innemu podmiotowi i obeigzyé kosztami robot

w calosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do pelnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysei.

Kara umowna zostanic zaplacona przez Strong, ktéra naruszyla postanowienia umowne

w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strong druga zadania zaplaty.

W przypadku niedotrzymania terminu zaplaty kar umownych okreslnego w ust. 7,

Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania potrgcenia naleznodei z tego tytulu, w

szezegolnosel: z wynagrodzenia Wykonawcey wynikajgcego z umowy, innych naleznosci

Wykonawcey wynikajacych z innych umow zawartych z Zamawiajagcym lub zaspokojone

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13 Umowy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

§ 15
Odstgpienie od umowy, rozwigzanie umowy

Zamawiajgcemu przysluguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do
dnia odstgpienia od umowy;

2) jezeli Wykonawca opéznia sic z rozpoczgeiem lub zakonczeniem realizacji
przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal go
ukoniczy¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszeze przed uplywem
terminu jej wykonania,

3) Jjezeli Wykonaweca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu  wykonania
I wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od umowy odstgpic.

W przypadku stwierdzenia robdét wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy

obcigzony zostanic Wykonawca, z ktérym rozwigzano umowe poprzez odstgpienie,

wykorzystujge rowniez zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowi¢ koniecznogé

wielokrotnego dokonywania bezposrednicj zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na rzecz

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow na sume wigksza niz 5% wartosci

unmowy.

W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy. W takim przypadku ustalenie
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wysokosci  zaplaty zostanie dokonane na podstawie kosztorysu Wykonawcy,
W oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego ilosci robét (obmiaréw) oraz
narzutow i cen.|

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dnj roboczych od dnia ustania
umowy.

Wykonawcey zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 16
Zmiany do umowy / roboty zamienne

Zmiany umowy, w stosunku do tresci oferty Wykonawcy na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci, wylacznie na zasadach okreslonych w art. 144 ustawy Prawo
Zamo6wien Publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany do umowy w przypadku zaistnienia
nastgpujacych okolicznoscei:

D

2)

3)

4)

3)

zmiana ogélnie obowigzujacych przepisOw prawa, prawa miejscowego oraz
wymogow dotyczgcych Zamawiajacego bezposrednio odnoszacych sie do praw i
obowigzkéw Stron umowy; zmiany umowy dokonane mogg byé tylko w zakresie
niezb¢dnym do dostosowania zapisow umowy do wprowadzonych przepiséw,
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkod w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezgcymi
wylacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Wykonawey, w  szezegdlnosci: opdZnieniem  w
pozyskiwaniu  decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawey na
uzgodnienia wtlascicieli urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajgcymi z
biezagcych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami zaistnialtymi w  trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi,
geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajacymi
lub uniemozliwiajagcymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig
zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych;

W sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu realizacji oraz jako
konsekwencj¢ ich wprowadzenia Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia
zmian dotyczgcych sposobu rozliczenia umowy.
zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technologicznych, ktére nie mogty
by¢ przewidziane w czasie prowadzenia postgpowania, w tym przede wszystkim w
zakresie niezinwentaryzowanego mienia, odkry¢ archeologicznych i podobnych
przeszkod, ktére zostaly ujawnione podczas wykonywania prac; zmiana zakresu
zamowienia okreslonego w SIWZ, jest mozliwa tylko w zakresie niezbednym, aby
wykonawca po ustaniu lub usunigeiu przeszkod mogt wykona¢ przedmiot umowy w
sposob zgodny z SIWZ;
zmian w zakresie realizacji inwestycji, ktére nie mogly by¢ przewidziane w czasie
prowadzenia postepowania z przyczyn technicznych, a polegajacych na obiektywnej
koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania
rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych; zmiana zakresu prac
okreslonego w SIWZ, jest mozliwa tylko w zakresie niezbgdnym do zgodnego z
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8)

obwigzujacymi  standardami, wymaganiami  technicznymi  oraz  normami
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w sposob zgodny z SIWZ,

zmiana moze nastgpic¢ rowniez wiedy, gdy Zamawiajacy z przyczyn ckonomicznych,
technicznych lub  prawnych zmieni sposob  wykonania przedmiotu umowy
wprowadzajgc inne rozwigzania techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu
publicznego,

jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spelnienie $wiadczenia byloby
polgczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby Wykonawcy razgcy starty,
czego strony nie przewidzialy przy zawarciu umowy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy, poprzez zmiang sposobu jej wykonania lub zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcey, opierajac si¢ na zasadach wspélzycia spolecznego,
interesdw Zamawiajgcego i Wykonawey; przy czym zmiana umowy dopuszczalna
jest tylko w zakresie usuniecia razgcej straty jakg ponidstby Wykonawca w zwigzku
z wykonaniem zamowienia,

w przypadku gdy w umowie znajdujg sie oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe,
a takze zapisy, ktorych wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowigzujace
przepisy — w zakresie, ktory jest niezbedny do usuniecia tych bledow,

9)zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnogci ktorego Wykonawca powolywal si¢

skladajac ofertg, celem wykazania spelniania warunku kwalifikacyjnego dotyczgcego
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbgdnym
do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z udzialem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu
umowy:

10) zmiany zakresu czesci zamodwienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany

Podwykonawey w zakresic niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majgcych wplyw na dalszg
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

11) sposobu rozliczenia umowy w zakresie zmiany wartosci  robdt rozliczanych

fakturami przejsciowymi w przypadku znaczgcej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

12) rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna

wyodrebnic¢ ich warto$¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawey, w przypadku zaistnienia

okolicznoscei lezgeych po stronie Zamawiajgcego,

13) Strony dopuszczajg zmiang sposobu wykonania umowy ze wzgledu na zaistnienie

sily wyzszej; zmiana umowy dopuszezalna Jest tylko w takim zakresie, aby po

ustaniu dzialania sily wyzszej, Wykonawca mog] wykona¢ przedmiot umowy w

sposdb zgodny z SIWZ; pod pojeciem ,.sily wyzsze]” rozumie sie wszystkie

zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia

przez strony (¢) umowy, a zaistniale po podpisaniu umowy, w szczegblnosel takie

jak:

a) wojny, dzialania wojenne, inwazje, dzialania wrogodw zagranicznych,\terroryzm,
rewolucje, powstania, wojny domowe,

b) rozruchy z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wylacznie do pracownikow
Wykonawey lub jego podwykonawcow lub Zamawiajgcego,

¢) zanieczyszcezenie i inne podobnie nicbezpieczne skutki spowodowane przez
substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez
Wykonawce takich substancji,

d) dziafania sily przyrody, huragany, powodzie,
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e) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sg czescia
og6lnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona nie mogta zapobiec.

4. Do wyceny robot zamiennych wprowadzonych zgodnie z zapisami powyzej przyjmuje
si¢ nastepujace zasady: odpowiednia stawka lub cena dla kazdej pozycji robot winna by¢é
taka, jaka zostala zatwierdzona w umowie dla tej pozycji lub, jesli takiej nie ma, to
ustalona dla podobnej roboty. Dla pozycji robot bedzie jednak ustalona nowa stawka lub
cena jesli facznie sg spetnione:

1) dla danej pozycji nie jest w umowie przewidziana zadna stawka ani cena, oraz

2) zadna stawka ani cena nie s3 odpowiednie, gdyz dana praca nie ma podobnego
charakteru, albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych do zadnej innej w
umowie.

Jezeli dla wprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w umowie, to nalezy ja

wyliczy¢ na mocy uzasadnionego kosziu wykonania takiej roboty wraz z rozsadnym

zyskiem, biorge pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace.

W takim przypadku koszt zostanie ustalony na podstawie normatywow okreslonych w

Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR) przy uzyciu Srednich, dla rejonu Dolnego

Slaska cen materiatlow, urzadzen, pracy sprzetu budowlanego, stawek robocizny

kosztorysowej oraz innych wskaznikow cenotworcezych, okreslonych w informacjach —

»SEKOCENBUD”, wydawanych przez Osrodek  Wdrozen Ekonomiczno —

Organizacyjnych Budownictwa Promocji Sp. z o.0.

W celu ustalenia kosztu Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kosztorys takich robot

sporzadzony z uwzglednieniem powyzszych zasad.

5. Przewidziane zmiany do umowy mogg by¢ powiazane z podwyzszeniem lub obnizeniem
wynagrodzenia umownego.

6. Zmiany do umowy nie moga w zadnym przypadku prowadzi¢ do naruszenia przepisow
Ustawy.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
takiej zgody. Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie zmiany postanowien umowy,
wylgcznie na pisemny wniosek zawierajacy uzasadnione i udokumentowane propozycje
zmiany w umowie, zlozony przez Wykonawce do Zamawiajacego, w przypadku
wystapienia okolicznosci przewidzianych w § 16 umowy. W przypadku uznania przez
Zamawiajgcego wniosku Wykonawcy za niezasadny, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
stosowne uzasadnienie. Zmiany umowy dokonane na podstawie postanowien § 14 umowy
nie mogg by¢ podstawg zwickszenia wynagrodzenia.

8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien Publicznych:
1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng umowy

(np. zmiana rachunku bankowego, itp.);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow miedzy
stronamu;

§17
Przedstawiciele Stron
1. Wykonawca wskazuje jako osobg upowazniong do kontaktéow w zakresie realizacji
umowy Panig/Pana ..............
2. Zamawiajgcy wyznacza Zespot projektowy w rozumieniu Art. 20a. Ustawy do
nadzoru nad realizacja udzielonego zamdwienia w osobach:

D oo
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3. Zmiana 0sdb bedgeych przedstawicielami Wykonawcy lub wchodzacych w sklad
Zespolu projekiowego Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie
stanow1 zmiany do umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia.

§ 18
Gospodarka odpadami

. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:

1) postgpowania z odpadami zgodnie z obowigzujgeymi w tym zakresie przepisami
prawa. Wykonawca jako wytworca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32
ustawy o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji przedmiotu umowy odpaddw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2013 r
o odpadach (4. Dz. U. z 2018 L, poz. 992), a w szczegdlnosei do obowiazkow
wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska dnia 30
kwietnia 2013 1. w sprawie sktadowisk odpadéw oraz w razie potrzeby zglosié
informacje o wytwarzanych odpadach do Wydzialy Srodowiska i Rolnictwa
Urzedu Miejskiego Wroclawia oraz Zamawiajgcemu (koszt wywozu, sktadowania
I utylizacji  odpaddw obcigza  Wykonawcee). Wykonawca jest posiadaczem
i wytworeg wszystkich odpadoéw powstatych w wyniku prowadzenia robét, w tym
odpaddow niebezpiecznych.

2) przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadow, (. materiatéw
pochodzacych z rozbidrek i robot ziemnych (z wyjatkiem materialdw kamiennych,
elementow  stalowych i zeliwnych  oraz przeznaczonych do  ponownego
wbudowania), w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust, | Umowy,

3) wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy oraz wywozu frezu na skfadowisko w
ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamédwienia bedg
transportowac odpady powstale w wyniku prowadzenia robot, zobowiazani sg do
posiadania zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu odpadow
(zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

§19
Klauzula poufnosei
I. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych otrzymanych i uzyskanych
W zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz do wykorzystywania
przedmiotowych informacji/danych jedynie w celach wskazanych w umowie,

2) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych otrzymanych
przez. Wykonawce od Zamawiajgcego, zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
umowy tylko  wobec podmiotow uprawnionych na podstawie przepisdéw
obowigzujacego prawa i w zakresie okreslonym umowa,

3) podejmowania wszelkich krokéw i dzialan w celu zapewnienia, ze zadna z oséb
personelu  Wykonawcy, ktéra podczas  wykonywania przedmiotu  umowy
u Zamawiajgcego, wejdzie w posiadanie informacji/danych (W szezegdlnosei
danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich zrodla, zaréwno w catosci, jak i
W czgscel, a takze nie sporzadzi kopii, ani w jakikolwiek inny sposéb informacji tych
i danych osobowych nie powieli,

4) zachowania w tajemnicy Sposobow zabezpieczenia danych osobowych,

5) podejmowania wszelkich krokow i dzialad w celu zapewnienia, ze w sytuacji gdy
podezas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiajacego, personel Wykonawey
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wejdzie w posiadanie informacji/danych (w szczegOlnosci danych osobowych),

dokumentéw badz innych nosnikow 7 informacjami/danymi w odpowiedni sposdb

je zabezpieczy i niezwlocznie powiadomi  (przekaze) zabezpieczone
informacje/dane, dokumenty badZ nosniki upowaznionemu przedstawicielowi

Zamawiajgcego oraz Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiajgcego,

0) zglaszania sytuacji (incydentow) naruszenia zasad ochrony danych osobowych
Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiajgcego,

7) zapoznania personelu Wykonawey 7z przepisami dotyczagcymi ochrony danych
osobowych, w szczegdlnosci ogolnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE z
dnia 27 kwietnia 2016 1.

Wykonawea przyjmuje do wiadomosci, iz postepowanie sprzeczne z powyzszymi

zobowigzaniami moze by¢ uznane przez Zamawiajgcego za naruszenie przepisdw

ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§20

Postanowienia koncowe
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania dokumentacji fotograficzne;
w trakcie obowigzywania umowy, w celach informacyjnych o zabytku Hala Stulecia i
jego szczegblnej pozycii w historii miasta Wroclawia, zgodnie 2 ustawag o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo wykonywac¢ zdjecia
w  celach  zwigzanych z bezpieczenstwem budynku Hali  Stulecia i terenow
zewngetrznych jak rowniez w celach kronikarskich i archiwalnych.
Podpisujgc niniejszg umowe  Wykonawca oswiadcza, ze informacje zawarte w
oswiadczeniach 1 dokumentach przedkiadanych przez Wykonawee przed dniem
podpisania umowy, a majgcych na celu wykazanie przez Wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu
w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotdw trzecich, o ktérych mowa w art. 22a ust. |
Ustawy oraz podwykonawcdw pozostaja aktualne na dzien podpisania umowy.
Jednoczesnie wykonawca oswiadcza, ze informacje zawarte w dniu podpisania umowy
w bazach danych, o ktorych mowa w art. 26 ust. 6 Ustawy w odniesieniu do
Wykonawcy, podmiotéw trzecich, o ktorych mowa w art, 22a ust. 1 Ustawy oraz
podwykonawcow sg zgodne ze stanem faktycznym.
Wykonawca oswiadcza, ze wypelnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 przepisow ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia
2016 r. wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskal w celu ubiegania si¢ 0 udzielenie zamowienia publicznego w postepowaniu,
w wyniku ktérego zostala zawarta umowa, a takze w celu jej realizacji.
Jezeli ktores z postanowien umowy okaze sie¢ niewazne, badZ niemozliwe do realizacji,
nie narusza to skutecznosci Jjej pozostalych postanowien. W miejsce postanowienia
niewaznego badz niemozliwego do realizacji, z zastrzezeniem § 16 Umowy, Strony
wprowadzq takie postanowienie, ktérego sens i tresé bedzie jak najbardziej zgodna
Z postanowieniem, ktére okazalo si¢ niewazne bgdz niemozliwe do realizacji.
W sprawach nie uregulowanych w umowie majgq zastosowanie przepisy ustaw: prawo
zamowien publicznych, prawo budowlane, kodeksu cywilnego oraz inne wlasciwe
przepisy prawa.
Formg  wlasciwg  do wprowadzenia zmian HMOWY,  z - zastrzezeniem odrebnych
postanowien Umowy, jest aneks sporzadzony w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, podpisany przez obydwie Strony.
Wiasciwym  do rozpoznania - spordw wyniklych na tle realizacji umowy jest
Sad powszechny wihasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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8. Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca wraz z 1 egzemplarzem dokumentacji projektowej w formie pisemnej i 1
egzemplarzem dokumentacji projektowej w formie elektronicznej a dwa egzemplarze
Zamawiajgcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig Zalaczniki:

Lp Nazwa Forma
1. Projekt budowlany Pisemna /Elektroniczna
2. Projekt wykonawezy Pisemna /Elektroniczna
3. Przedmiary robot Pisemna /Elektroniczna
4. Specyfikacje techniczne Pisemna /Elektroniczna
5. Harmonogramem Imprez Pisemna
6. Oswiadczenie o podjeciu obowiazkow Pisemna
kierownika robét
7. Potwierdzona za zgodnosé z oryginatem Pisemna
kopia pozwolenia na budowe.
8. SIWZ dla postgpowania ZP/PN/1/DI/2018 — | Pisemna
9. Oferta Wykonawcy Pisemna
Zamawiajgacy Wykonawca
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